

**Отчет муниципального координатора о реализации муниципальной дорожной карты
проекта Адресной методической помощи 500+ Курагинского района
(2021 год)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Ответственный исполнитель	Муниципальный показатель реализации	Результат/итог выполнения мероприятий
1	Создание муниципальной рабочей группы для реализации Проекта 500+	январь 2021 г.	Руководитель управления образования	Рабочая группа создана	Протокол №1 заседания рабочей группы проекта Приказ 23.03.2021 №152 «Об организации работы в рамках проекта Адресной методической помощи 500+»
2	Отбор кандидатур для назначения муниципального и школьных координаторов Проекта 500+	январь 2021 г.	Руководитель управления образования	Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО - участниц Проекта 500+	Протокол №1 заседания рабочей группы проекта

3	Отбор кандидатур для назначения кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	февраль 2021 г.	Руководитель управления образования Муниципальный координатор проекта 500+	Назначены кураторы для двух школ-участниц Проекта 500+	Кандидатуры утверждены приказом министерства образования Красноярского края
4	Мониторинг анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов), оказание методической и организационной помощи	февраль 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	ОО прошли анкетирование для формирования рискованных профилей школ (РПШ)	Организовано участие в анкетировании учителей, обучающихся и их родителей, оказана методическая помощь в работе с родителями обучающихся. Осуществлялся поддерживающий контроль в процессе анкетирования.
5	Собеседование с руководителями ШНОР определению формата участия в проекте 500+	февраль 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Назначение ответственных координаторов в ШНОР	Адресные методические рекомендации
6	Разработка и утверждение муниципальной дорожной	Март 2021	Муниципальный	Утверждена муниципальная	Приказ об утверждении муниципальной дорожной карты

	карты адресной методической помощи 500+		координатор проекта 500+	дорожная карта проекта 500+	«
7	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования	Апрель 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, координаторы ШНОР	Сформирован план-заказ на повышение квалификации в 2021-2022 учебном году Включение ОО в проект «Школа современного учителя»	Аналитическая справка о повышении квалификации педагогов ШНОР

8	Организация работы муниципальных методических сообществ педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	Март-декабрь	Муниципальный координатор проекта 500+, методисты РМК	Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов	
9	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью.	Март-декабрь	Директора ШНОР, кураторы проекта	Рост положительного имиджа ШНОР в местном сообществе	
10	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами и муниципальным координатором	март-декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы ШНОР	График посещения школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	Собеседование муниципального координатора с кураторами по итогам посещения ОО Проведено по 5 встреч с каждым куратором Вопросы для собеседования: 1. Психологическая готовность

					<p>руководителей ШНОР и педагогов к участию в проекте.</p> <p>2. Роль куратора в проекте (понимание задач, проблемы, варианты взаимодействия)</p> <p>3. Обсуждение требований к концептуальным документам.</p> <p>4. Наполнение разделов 500+ на сайтах ШНОР</p> <p>5. Повышение профессионального мастерства руководящих и педагогических работников.</p>
11	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, школьные координаторы	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	<p>Осуществление ежедневного контроля работы школьных координаторов и кураторов в ИС МЭДК, все мероприятия были выполнены в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+, рекомендации по доработке документов выполнены в сжатые сроки, замечаний от регионального координатора на нарушение сроков, не поступало</p>
12	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор Проекта 500+, школьные координаторы	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	
13	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 15апреля 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)	Концептуальные документы ШНОР были проверены и размещены в ИС МЭДК в установленные сроки
14	Участие муниципального	март-	Муниципальный	Приняли участие в	В период с февраля по сентябрь 2021 года

	<p>координатора и кураторов в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).</p>	<p>декабрь 2021 г.</p>	<p>координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+</p>	<p>вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)</p>	<p>муниципальный координатор, куратор, директора и школьные координаторы приняли участие в 12 вебинаре, организованных ФИСОКО в рамках проекта «500+»; 6 вебинарах, проведенных региональным координатором, стратегической сессии</p>
15	<p>Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+</p>	<p>март-май 2021 г.</p>	<p>Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+</p>	<p>Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО.</p>	<p>Вопросы обеспечения объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся обсуждались: - 30.03.2021 на совещании руководителей, - 08.04.2021 на совещании заместителей руководителей</p>

16	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май 2021 г.	Школьные координаторы	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	Разделы 500+ созданы на сайтах школ и УО
17	Участие в проводимом компанией «Яндекс» в онлайн-интенсиве для педагогов «Я учитель 3.0»	Март – апрель 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Отчет о состоянии диагностированных навыков, рекомендации по их развитию	В образовательные организации было направлено письмо ЯНДЕКС №39 от 4.03.2021 «О проведении интенсива «Я учитель 3.0» В интенсиве приняли участие учителя из 12 образовательных организаций, в том числе 93% учителей.
18	Адресная помощь через организацию тьюторского, консультационного сопровождения со стороны районных методических сообществ учителей-предметников, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее - школ-	Март-декабрь 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы ШНОР, методисты	Создано тьюторское, консультационное сопровождения со стороны представителей районных методических сообществ учителей-предметников, директоров, педагогических	Формирование команды тьюторов в муниципалитете: организовано участие активных, мотивированных на взаимодействие с другими педагогами учителей в процедуре оценки предметных и методических компетенций с целью включения в региональный методический актив.

	партнеров) по вопросам повышения качества образования.			работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее - школ-партнеров) по вопросам повышения качества образования.	
19	Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты	июнь	Руководитель рабочей группы	Анализ выполнения муниципальной дорожной карты	Протокол №5 заседания рабочей группы проекта
20	Оказание методической помощи образовательным организациям с низкими результатами по вопросу «Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение индивидуального плана	Август 2021	Методисты	Планы профессионального развития педагога в образовательных организациях	Программа совещания с заместителями директоров ШНОР (все 4 школы) 26.08.2021 1. Методики выявления профессиональных дефицитов 2. Алгоритм построения индивидуального плана профессионального развития 3. Роль заместителя директора, руководителя методического объединения в формировании и развитии мотивации

	профессионального развития педагога»				педагогов к профессиональному росту.
21	Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества образования в школе	Август 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Повышение уровня ответственности педагогических работников за результаты профессиональной деятельности	Проведен сравнительный анализ результатов освоения обучающимися образовательных программ и квалификационных категорий педагогов. По итогам анализа проведены индивидуальные собеседования с отдельными педагогами, даны рекомендации по построению индивидуальных планов профессионального развития.
22	Проведение интерактивных педагогических советов в ШНОР	Август 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Повышение уровня организационной и методической подготовки коллективов ШНОР	Запланировано проведение на 1 неделю ноября
23	Педагогический десант клуба «ПРОФЕССИОНАЛ» в ШНОР	Сентябрь 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Новые технологии организации работы на уроке освоены педагогами ШНОР	Запланировано проведение на 4 неделю сентября
24	Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ	Сентябрь 2021	Сектор управления качеством образования и реализации программ в сфере образования	Анализ мониторинговых исследований качества образования	

25	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в муниципалитете	Декабрь 2021	Рабочая группа Проекта 500+	Формирование предложений по повышению качества образования в план на 2022 год	
26	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	25 мая 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	Документы проверены и размещены в ИС МЭДК.
27	Экспертиза документов	июнь 2021 г.		Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.	Результаты мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
28	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	20 октября 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения	В проекте участвовали 4 школы все школы разработали концепции развития школы, среднесрочные программы.

В проекте принимали участие 4 школы района , две школы вышли из статуса ШНОР.

Муниципальный координатор

Гурьева Н.Н.