



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
управления образования

Т.В. Ципушикова

31 » января 2022

План-график подготовки и проведения международного исследования PISA-2022
в общеобразовательных организациях Курагинского района, отобранных для участия в исследовании

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
Подготовительный этап			
1.	Повышение уровня готовности обучающихся и педагогов ОО к прохождению исследования		
1.1	Издание Приказов по управлению образования о назначении ответственного за организацию работы по формированию функциональной грамотности.	Октябрь 2020	Руководитель УО
1.2	Проведение методических семинаров – практикумов «Функциональная грамотность: современное понимание, алгоритм организации работы педагогического коллектива» для руководителей образовательных организаций	По плану УО, РМО	Ответственный по УО за организацию работы по формированию ФГ
1.3	Собеседование с административными командами ОО об организации работы педагогических коллективов по формированию функциональной грамотности, заполнение Чек листа оценки процесса формирования функциональной грамотности у обучающихся 8-10 классов.	Октябрь 2021	Ответственный по УО за организацию работы по формированию ФГ
1.4	Мониторинг участия педагогов по работе с банком заданий по ФГ на платформе РЭШ	2-4 неделя каждого месяца	Ответственный по УО за организацию работы по формированию ФГ
1.5	Формирование базы данных обучающихся, отобранных для участия в исследовании	до 04.02.2022	Ответственный по УО за организацию работы по формированию ФГ, руководитель ОО
1.6	Прохождение обучающимися входной диагностики и итоговой диагностики функциональной грамотности	с 01.02.2022 по 04.02.2022, первая декада апреля	Ответственный по УО за организацию работы по формированию ФГ, руководитель ОО
1.7	Проведение тренировочных мероприятий для обучающихся	постоянно в	Руководители ОО

	https://fg.resh.edu.ru/	течение февраля-марта 2022 года	
1.7	Определение режима и форм работы с обучающимися 8-10 для повышения их уровня готовности к прохождению исследования	до 07.02.2022	Руководители ОО
1.8	Организация подключения обучающимися 8-10 классов (решение и разбор заданий по направлениям функциональной грамотности) к проведению специалистами КК ИПК еженедельных сессий (по 1 часу).	еженедельно в течение февраля-марта 2022 года	Ответственный по УО за организацию работы по формированию ФГ, руководители ОО
1.9	Формирование базы данных учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к прохождению исследования. Направление базы данных учителей в КК ИПК	до 02.02.2022	Ответственный по УО за организацию работы по формированию ФГ, руководитель ОО
1.10	Определение и закрепление муниципальных методистов за ОО и учителями для организации из методического сопровождения	до 07.02.2022	руководитель УО
1.11	Подбор адресного методического ресурса для учителей	до 07.02.2022	Ответственный координатор по УО
1.12	Участие учителей в еженедельных вебинарах ИСРО РАО. Организация контроля выполнения учителями заданий	еженедельно в течение февраля-марта 2022 года	Ответственный координатор по проведению исследования в УО, руководитель ОО
1.13	Организация проведение еженедельных консультаций специалистами КК ИПК с педагогами по предметам (разборы задач, консультации по заданиям ИСРО РАО)	еженедельно в течение февраля-марта 2022 года	Ответственный координатор по проведению исследования в УО, руководитель ОО
2	Обеспечение организационной и материально-технической готовности к проведению исследования		
2.1	Назначение координаторов и технических специалистов в муниципалитете и ОО, предоставление их контактных данных в ЦОКО, в министерство образования Красноярского края	до 01.02.2022	Ответственный координатор по проведению исследования в УО, руководитель ОО
2.2	Организация участия в еженедельных совместных совещаниях ответственных на муниципальном уровне, уровне ОО за подготовку и организацию	еженедельно в течение	Ответственный координатор по проведению исследования в УО,

	проведения исследования с заслушиванием представителей МОУО и ОО о реализуемых мерах по подготовке к проведению исследования	февраля-марта 2022 года	руководитель ОО
2.3	Внесение списочного состава всех учащихся, соответствующих критериям участия в исследовании, в информационную систему ФИС ОКО	до 09.02.2022	Руководители ОО, ответственный координатор по проведению исследования в УО
2.4	Диагностика технической готовности ОО к проведению исследования с использованием предоставленного программного обеспечения. Предоставление Национальному центру проведения исследования информации о результатах диагностики	до 09.02.2022	Ответственный координатор по проведению исследования в УО, руководитель ОО
2.5	Организация участие в установочном совещании о порядке проведения исследования Национального центра проведения исследования для координаторов ОО	до 11.03.2022	руководитель УО, руководитель ОО
2.6	Получение ОО списка обучающихся, отобранных для участия в исследовании	до 15.03.2022	Ответственный координатор по проведению исследования в УО, руководитель ОО
2.7	Составление списка наблюдателей и распределение их в ОО	до 01.04.2022	Руководитель УО, ответственный координатор по проведению исследования в УО, руководитель ОО
2.8	Составление расписания и предоставление Национальному центру проведения исследования информации о расписании проведения сессий исследования в ОО	до 04.03.2022	Руководители УО, ответственный координатор по проведению исследования в УО, руководитель ОО
3	Информационное обеспечение исследования		
3.1	Размещение и актуализация информации о подготовке и проведении исследования на сайтах УО, ОО.	постоянно в течение февраля-апреля 2022 года	Руководители УО, ответственный координатор по проведению исследования в УО, руководитель ОО
3.2	Размещение информационных и методических материалов для учителей на сайте УО, ОО	постоянно в течение февраля-апреля 2022 года	ответственный координатор по проведению исследования в УО, руководитель ОО
3.3	Проведение родительских собраний для родителей обучающихся 8–10 классов,	постоянно в	Руководитель ОО, ответственный

	из состава которых отбираются участники исследования	течение февраля-марта 2022 года	координатор по проведению исследования в УО.
Основной этап – проведение исследования			
4	Организация проведения исследования		
4.1	Проведение основного этапа исследования	04.04.2022 – 20.05.2022	Руководители УО, ответственный координатор по проведению исследования в УО, руководитель ОО
4.2	Обеспечение наблюдения в ОО согласно руководству для наблюдателя	04.04.2022 – 20.05.2022	Руководители УО, ответственный координатор по проведению исследования в УО, руководитель ОО
4.3	Сбор и направление материалов основного этапа исследования из ОО в Национальный центр проведения исследования	до 25.05.2022	руководители УО, ответственный координатор по проведению исследования в УО, руководитель ОО