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План-график проведения апробации целевой модели системы профилактики и коррекции 
трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных 

социальных условий (п.I.8.) 
В рамках реализации государственного контракта №03.D45.11.0001 от 24 марта 2020 г. на 

выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд по разработке и апробации целевой 
модели системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих 

соответствующие риски неблагоприятных социальных условий 
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Согласование программы апробации  До начала апробации в 
регионах 

Федеральная 
проектная команда 

2.  Утверждение в регионах команд 
апробации (региональных, 
муниципальных, школьных) 

Первые две недели Региональные органы 
управления 
образованием 

3.  Проведение вводного семинара для 
команд, экспертиза используемых 
регионами практик, обсуждение целевой 
модели  

Первые две недели Федеральная 
проектная команда, 

региональные 
проектные команды 

4.  Формирование совместно с органами 
исполнительной власти субъектов 
перечня образовательных организаций 
для проведения апробации (не менее 150 
общеобразовательных организаций) 

Первые две недели  Региональная и 
муниципальные 
проектные команды 

5.  Самостоятельная оценка целевой модели 
на местах (практические мероприятия) 

В течение месяца 
после начала 
апробации 

Региональная и 
муниципальные 
проектные команды 

6.  Проведение проектных семинаров в 
каждом из 6 регионов 

Весь период 
апробации 

Федеральная, 
региональная и 
муниципальные 
команды 

7.  Разработка дорожных карт в каждом из 6 
регионов по внедрению целевой модели 
системы профилактики и коррекции 
трудностей в обучении у обучающихся, 
имеющих соответствующие риски 
неблагоприятных социальных условий 

Весь период 
апробации 

Региональная и 
муниципальные 
проектные команды 

8.  Проведение практических мероприятий 
на базе общеобразовательных 
организаций 

Весь период 
апробации 

Региональная и 
муниципальные и 
школьные проектные 
команды 

9.  Организация методической поддержки 
при проведении апробации 

Весь период 
апробации 

Федеральная, 
региональная и 
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 муниципальные 
команды 

10.  Обсуждение итогов апробации 

 

В течение двух недель 
до завершения 
апробации 

Федеральная, 
региональная, 
муниципальные и 
школьные команды 

11.  Доработка целевой модели 

 

В течение недели 
после завершения 
апробации 

Федеральная 
проектная команда 

 


